

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор №С-18/2017 г.

с предмет:

„Изготвяне на идейни и технически проекти за подобряване на водоснабдителната система на Община Ботевград“ от 18.12.2017 г.

Днес 09.04.2021 г. в гр. Ботевград, Софийска област, между:

1. **ОБЩИНА БОТЕВГРАД**, ЕИК №000776089, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13, представлявана от Иван Александров Гавалюгов - Кмет на община Ботевград и Ирина Лазарова Григорова – Директор на дирекция СД и Б, наричана за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна

и

2. **„В и К Инфраструктурно проектиране“ ЕООД**, ЕИК 200507906, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, бул. „Княгина Мария Луиза“ № 59, ет. 4, представлявано от Ивайло Димитров Костов – управител, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**),

и на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 34, ал. 2, т. 1 от сключен Договор №С-18/2017 г. с предмет: „Изготвяне на идейни и технически проекти за подобряване на водоснабдителната система на Община Ботевград“ от 18.12.2017 г. и предвид следните

### МОТИВИ:

Възложителят е сключил Договор №С-18/2017 г. след проведена обществена поръчка С-18/01.12.2017 г. чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на идейни и технически проекти за подобряване на водоснабдителната система на Община Ботевград“.

В деловодството на общинска администрация – Ботевград постъпи заявление с вх. №5300-357/07.04.2021 г. от „В и К Инфраструктурно проектиране“ ЕООД (Изпълнител по поръчката), в което на осн. чл. 34, ал. 2, т. 1 от Договора се предлага прекратяване на договора по взаимно съгласие, тъй като:

- Договорът е сключен преди повече от 3 години, икономически условия в страната са много различни от момента на участието им в процедурата;

- Са в невъзможност да изпълнят възложените дейности при настоящите условия. В следствие на сложната епидемиологична обстановка в страната е опасно от здравословна гледна точка предвидените за целите на поръчката ключови експерти да изпълнят задълженията си, вкл. да пътуват и извън страната за нужната обмяна на опит при изграждането на водохващания със специализирани решетки.

\*При публикуване на настоящото Допълнително споразумение, всички подписи са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, § 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

Съгласно чл. 8 от Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 100% от цената, в срок до 30 календарни дни от осигуряване на финансиране от МРРБ, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение на услугите започва да тече от получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същото пък е обвързано с наличието на финансиране, което е осигурено след подписването на Споразумение №РД-02-30-6/08.05.2020 г. сключено между Община Ботевград и МРРБ, респ. почти две години и половина след подписване на Договора.

С оглед горепосочените обстоятелства и във вр. с горесцитираните основания се сключи настоящото Допълнително споразумение, с който страните се договориха за следното:

§ 1. Страните се споразумяват да **прекратят** действието на Договор №С-18/2017 г. с предмет: „Изготвяне на идейни и технически проекти за подобряване на водоснабдителната система на Община Ботевград“ от 18.12.2017 г.

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на **подписването** му от двете страни.

§ 3. Страните се съгласяват, че **не си дължат обезщетения** за претърпени от прекратяването на Договора вреди и нямат никакви задължения една към друга, произтичащи от Договора.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение се състои от 2 (две) страници и изготвено и подписано от страните в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор с предмет: „Изготвяне на идейни и технически проекти за подобряване на водоснабдителната система на Община Ботевград“ от 18.12.2017 г.

#### ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ОБЩИНА БОТЕВГРАД**

\*При публикуване на настоящото Допълнително споразумение, всички подписи са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, § 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

**ИВАН ГАВАЛЮГОВ**

*Кмет на община Ботевград*

\*При публикуване на настоящото Допълнително споразумение, всички подписи са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, § 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

**ИРИНА ТРИГОРОВА**

*Директор на дирекция СД и Б*

\*При публикуване на настоящото Допълнително споразумение, всички подписи са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, § 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

Изготвил:

Николай Николов, Началник отдел ПНО

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„В и К Инфраструктурно проектиране“ ЕООД**

\*При публикуване на настоящото Допълнително споразумение, всички подписи са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, § 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

**ИВАН КОСТОВ**

*Управител*