



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР № BG16RFOP001-2.001-0083-C01-U-03

с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция №3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“

Днес, 18.01.2019г., в гр. Ботевград, между:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, представлявана от Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград и Ирина Григорова – Директор Дирекция СДиБ, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, „Освобождение” №13, Ид. № по ЗДДС BG 000776089, ЕИК: 000776089,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Младост“ 3, бл. 375, вх. А, ет. 10, ап. 54, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 200907206, Ид. № по ДДС BG 200907206, представлявано от Гаврил Славчов Гаврилов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 2 и чл. 13, ал. 2, изречение първо от сключен договор от 21.09.2017 г. № BG16RFOP001-2.001-0083-C01-U-03 с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция №3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“ и предвид следните

МОТИВИ:

Възложителят е сключил договор № BG16RFOP001-2.001-0083-C01-U-03 на 21.09.2017 г. след проведена обществена поръчка чрез „открита процедура“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция №3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“ със срок за изпълнение 20 месеца, но не по-късно от 19.01.2019 г.

В сключения между община Ботевград и „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД договор № BG16RFOP001-2.001-0083-C01-U-03 в чл. 13, ал. 2, изречение първо, изрично е уговорено, че срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка може да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП.



СМР за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на филиал „Детелина” към ДГ „Иглика” - гр. Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Цар Самуил“ №10 са спрени на 28.09.2018 г. с Акт /обр. 10/ за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството, поради липса на газоснабдяване на сградата и невъзможност за провеждане на изпитвания на отоплителната инсталация (направаата на довеждащата газова инсталация се осъществява по друг проект), поради което СМР на обекта не могат да приключат в определения за изпълнение на дейността срок.

Предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 2 и чл. 13, ал. 2, изречение първо от сключен договор № BG16RFOP001-2.001-0083-C01-U-03 от 21.09.2017г. с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция №3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Член 4, ал. 2 от договора се изменя, както следва:

(2) *Срокът за изпълнение на настоящият договор е 20 (двадесет) месеца, но не по-късно от 19.03.2019г.*

2. Всички останали клаузи на Договор № BG16RFOP001-2.001-0083-C01-U-03 от 21.09.2017 г. с предмет: Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция №3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“, остават непроменени.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.


Същото се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличена информация
на основание чл. 2 от
ЗЗЛД

КМЕТ:

/ Иван Гавалюгов /




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличена информация на
основание чл. 2 от ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ Гаврил Гаврилов /



Директор на дирекция СД и Б:

Заличена информация
на основание чл. 2 от
ЗЗЛД

/Ирина Григорова/

Заличена информация на
основание чл. 2 от ЗЗЛД

Гл. юрисконсулт:

/Николай Николов/